

Рассмотрено на заседании педагогического совета

МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко

станции Владимирской Лабинского района  
протокол № 6 от 29 марта 2019г.

Утверждено.

Директор МОБУ СОШ №13

им.А.Свашенко

станции Владимирской

Лабинского района

Герасимова И.Г.



**Типовой план (дорожная карта)  
Первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ №13 им.А.Свашенко станции Владимирской Лабинского района**

№п/п	Наименование мероприятия	результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный за исполнение
1.	Ознакомление ОО с распорядительным актом органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования субъекта РФ, о создании Центров на базе ОО.	Протокол совещания об ознакомлении с документом	Февраль, 20129	Герасимова И.Г., директор ОО
2.	Изучение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в ОО	Лист ознакомления	Март, 2019г	Герасимова И.Г., директор ОО
3.	Создание в школе проектной группы	Приказ о создании проектной группы	Март, 2019г	Герасимова И.Г.
4.	Определение помещений для реализации проекта «Современная школа»	Информация о помещениях для УО	Февраль, 2019г	Хдрян З.С., заместитель директора административно-хозяйственной работе

4.	Разработка локального акта о создании Центра	Локальный акт о создании Центра	Март, 2019г	Герасимова И.Г., директор ООО
5.	Внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в т.ч. Устав ООО, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период (при необходимости)	нормативные и распорядительные акты, в т.ч. устав ООО, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период	Март, апрель, 2019г.	Герасимова И.Г., директор ООО
6.	Оформление Центра: -проведение «косметического» ремонта, приведение площадки ООО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Август, 2019г	Герасимова И.Г., директор ООО
7.	Анализ и подбор кадрового состава Центра. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (дистанционно), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педсостава в очных курсах повышения квалификации программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь, 2019г	Катасонова Н.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
8.	Формирование штатного расписания Центра. разработка должностных инструкций работников Центра	Штатное расписание Центра, должностные инструкции	Апрель, 2019г	Герасимова И.Г., директор ООО
9.	Определение кандидатуры на должность руководителя Центра (по усмотрению учредителя)	Утвержденная кандидатура на должность руководителя Центра	апрель, 2019г	Герасимова И.Г., директор ООО
10.	Заключение трудовых договоров с работниками Центра	Трудовые договора	Август, 2019г.	Герасимова И.Г., директор ООО

11.	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, родительской общественностью о создании на базе школы Центра	Протокол родительского собрания	* Апрель, 2019г	Герасимова И.Г., директор ОО
12.	Установка оборудования		Май-август	Хдрян З.С., замдиректора по АХР
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сформированные списки, акты о зачислении обучающихся	Сентябрь, 2019г	Руководитель Центра
14.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август, 2019г.	Герасимова И.Г., директор ОО
15.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2019г.	